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DEMANDANTE: FIJNDAC.&D UNIRG
Responsavel: Anténio Sdvio Barbalho do Nascimento
Telefone; (63) 3612-7515

1, INTRODUGAO: |

1.1. Este Termo de Referéncia/Projeto Bdsico objetiva especificar diretrizes e estabelecer
condigBes para a contratacio de pessoa juridica no ramo de atividade execucao/construcio de
obras, para execucdo do servico de construcio da Guarita e Cercamento do Campus |, do
Centro Universitario Unirg de Gurupi-TO.

1.2. Estabelece também normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padries de
conduta para execucdo da obra, e deve ser considerado como complementar aos demais
documentos contratuais,

1.3. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Art. 14 da lei ne.
8.666/,/93,

Z. JUSTIFICATIVA:

2.1 A construcdo da GUARITA E CERCAMENTO DO CAMPUS | DA UNIRG, justifica-se seja por
uma questdo de estética arquitetdnica do conjunto da cbra, seja pela imprescindibilidade de
se garantir a seguranca das pessoas que utilizam ou visitam as instalagbes do Centro
Universitario UnirG, bem como de se proteger o patrimnio publico da Instituicio instalado no
local.

O conjunto de prédios denominado campus |, localizado na Avenida Anténio Nunes da Silva,
Gleba 08, Lote 06, Setor Alto da Boa Vista, Gurupi-TO, estd inserido numna drea de 196.26.14 ha
(hectares) porém, a drea que se pretende cercar, objeto do presente Termo de Referéncia, é
apenas de 40.24.92 ha. O referido cercamento tem como finalidade, propiciar Seguranca a
comunidade académica e, proteger os prédios ja construidos, compreendendo salas de aula,
auditdrios, coordenadorias de cursos, biblioteca e laboratdrios, bem como as futuras
instalagBes ja projetadas no bojo do Processo Administrativo n2, 2015.02.004613.

Os prédios do mencionado campus foram construidos durante o perfodo de 2004 a 2009, com
excecdo do cercamento da area, deixando o patriménio piblico vulnerdvel a furtos e
depredacdes, acarretando danos irrepardveis aos cofres pablicos. Somando-se a isso, ocorreu
nos Gltimos anos, a expansdo da drea urbana naquela regido, coma criagdo de novos bairros
nas proximidades do campus, aumentando, consequentemente o fluxo de pessoas com livre
acesso as dependéncias do campus, o que tem gerado inclusive danos, ndo apenas ao
patriménio publico, mas & prépria comunidade académica, em raz3o da ocorréncia de assaltos
a m3o armada, dado o ingresso facil no ambiente.

3. DO OBJETO:
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3.1. O objeto da presente licitacdo & a contratacdo de empresa para execugao da obra de
CONSTRUCAO DA GUARITA E CERCAMENTO DO CAMPUS I, DO CENTRO UNIVERSITARIO
UNIRG - GURUPI-TO.

3.2. A modalidade utilizada para a licitagio serd a Tomada de Precos, tipo “menor preco”,
em conformidade com a Lei n2 8.666/93,

3.3 Os servicos ser3o prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada
global de material e mdo de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 12, do artigo 65, da lei
8.666/93.

4. DO LOCAL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS: |l

d4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto destal licitagdo deverdo ser executados no
seguinte enderego: AVENIDA ANTONID NUNES DA SILVA, GLEBA 08, LOTE 06, SETOR ALTO
DA BOA VISTA, CEP: 77.425-100 - GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS.

5. DO CUSTO ESTIMADO DA OBRA: | |

5.1. O valor total estimado para a execucio da obfa a ser licitada é de RS 899.006,48
(Oitocentos e noventa e nove mil, seis reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha
orgamentaria, parte integrante deste Termo de Referéncia.

5.2. Cada concorrente devera computar, no preco gue ofertard todos os custos diretos e
indiretos inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicdes ou
obrigactes decorrentes das legislagSes trabalhistas, fiscal e previdencidria a qual se sujeita.

5.3. Os quantitativos e valores indicados correspondem a média dos praticados no mercado e
foram apurados para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitacdo, ndo vinculando as
concorrentes, que poderdo adotar outros gque respondam pela competitividade e
economicidade das propostas, atendidos os critérios de julgamento estabelecidos no ato
convocatario.

6. DAS ESPECIFICACOES E DOS QUANTITATIVOS DOS SE:R'\FICDS:

6.1. Os calculos dos valores e guantitativos constantes das planilhas de custos referentes aos
servicos a serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI DE NOVEMERO DE 2015,
cuja planilha foi elaborada pela Empresa Silénio Camargo Arquitetura & Consultoria Ltda.

7. DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: H

7.1. O prazo para a execuc3o e entrega dos servicos é de 04 (quatro) meses, contados a partir
da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO, deduzidos os dias determinados em ordem
de paralisacdo, se ocorrer.

7.2. O prazo estabelecide no item anterior poderd ser prorrogado, mediante justificativa
formal, apresentada pelo engenheiro responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
obra, com anuéncia das partes, Contratante e Contratada,

8. DA MAO DE OBRA, MATERIAS E CONDICOES DE SIMILARIDADE:
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8.1. Todos os materiais necessarios para a execuciio da obra e servicos deverdo ser fornecidos
pela contratada, devendo ser de primeira qualidade e obedecer s normas técnicas
especificas.

8.2. As marcas citadas nestas especificacdes constituem apenas referéncias, admitindo-se
outras, previamente aprovadas pela fiscalizagio, e obedecendo ao projeto de Engenharia da
contratante.

8.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
fiscalizacdo, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigbes de similaridade
em relacdo ao substituido: gqualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica, tipo,
funcio, resisténcia, estética, apresentacdo e mesma ordem de grandeza de preco.

8.4. A contratada deverd empregar somente mao de obra qualificada na execucdo dos diversos
servicos, cabendo 3 contratada as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigildncia,
transporte, alojamento e alimentos do pessoal, durante todo periodo da obra.

9. DA DESCRICAO E EXECUCAO DOS SERVICOS E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTOS DO
OBJETO:

9.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas
estabelecidas no memorial descritivo, memdria de calculo, planilhas de custos, cronogramas
fisico financeiro, projetos de arquitetura, estrutural, hidro sanitdrio e hidraulico, bem como
estrita obediéncia a este Termo de Referéncia/Projeto Basico, edital e demais anexos, todos
constantes do processo, bem como as prescricBes e exigéncias da contratante e no contrato a
ser firmado.

9,2, A contratante deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra
com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela contratante.

9.3. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados,
os elementos e especificagBes técnicas contidas no especifico processo administrativo de
autuacio.

9.4. A execucdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73
da Lei n2 8.666,/93,

9.4.1 A aceitacio de qualquer servico pela fiscalizacio estd vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de
servicos basicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe técnica designada pela
Contratante.

9.4.2. A seu critério, a Contratante podera exigir a demolicdo para reconstrugdo de gqualguer
parte da obra, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo
com o projeto, normas e especificacfes proprias e determinacdes da FiscalizacSo, nos termos
do artigo 69, da Lel n? B.666/93, o que correrda inteiramente as expensas da licitante
contratada.

9.5. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutencio,
agquisicdo e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, devendo entregar diariamente cépia
oo o0o0— 0 |
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do digrio de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo, devendo
ser observadas as condicGes descritas neste Termo de Referéncia e no Edital.

9.5.1 Além das anotagfes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a
Contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes,
alteracBes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigBes especiais.

8.5.2 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discorddncia técnica com o fato relatado.

9.5.3 Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:

9.5.3.1 Pela Contratada:

a) As condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacio;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacido;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registro;

9,5.3.2 Pela Fiscalizacdo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 9.5.3.1 letras “a" e “b".

b) Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacfes,
prazo e cronograma;

c) Observagbes cabiveis a propodsito dos lancamentos da contratada no Didrio de
Ocorréncias;

d) SeolugBes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultidnea para autoridade superior;

e) Restricfes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagBes;

g) Outros fatos ou observacBes cujo registro se torne conveniente ac trabalho de
fiscalizacdo.

9.6. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagbes com o INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a
seguinte documentacdo relativa a obra; Certiddo Negativa de Débitos com o INSS: Certiddo

de Regularidade de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitagio do ISS referente ao
Contrato.

9.7. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio devendo ser
realizada uma vistoria da obra pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término
da mesma, acompanhada pela Fiscalizagdo.
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9.7.1. Todos os materiais que foram depositados no|canteiro de obra e que eventualmente
n3o sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execu¢do dos
Servicos.

9,7.2, Depois de concluidos os trabalhos e testés serfo executados a limpeza geral,
somente apds esta, realizar-se-a a inspec¢éo e liberagdo da obra.

9.8. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisdria, de acordo com o Art.
73, inciso |, alinea “a” da Lei n2 8666/93, onde deverdo constar se houver todas as
pendéncias efou problemas verificados na vistoria,

9.9. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada serd efetivado em duas
etapas sucessivas:

9.9.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/obu Comissdo de Recebimento de Obras
e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

9.9.2. Apds a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcBes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem
como estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

9.9.3. Na segunda etapa, apds a conclusio das correcoes e complementagdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria rea!iza:da pela Fiscalizacdo efou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos serd realizado o Recebimento Definitivo;

9.9.4. O Recebimento Definitivo somente serd | efetivado pela Contratante apds a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS,
Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas,
impostos e encargos incidentes sobre o objeto do ﬁf:mtratﬂ.

9.10. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei n28. 666,/93).

9.11. A licitante vencedora devera adotar na obra, no que se refere & higiene e seguranca
do trabalho, as disposices da legislacdo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho,
fazendo seus empregados utilizarem-se de equipamentos de protecdo individual
(EPI)/coletiva(EPC) e atendimento a NR-18.

9.12, Correra por conta da licitante contratada a responsabilidade por qualguer acidente
do trabalho em funcdo da obra contratada, ainda que resultantes de caso fortuito ou por
qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicio ou
danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como,
pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucio da obra
efou acbes ou omissdes da licitante contratada, ainda que ocorram em via publica.

9.13. Operagbes de reorganizacio empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporacio,

ocorridas durante a vigéncia do contrato, deverdo [ser comunicadas 3 Contratante e, na
hipotese de restar caracterizadas frustragdo das regras e principios disciplinadores das
licitagBes e contratos administrativos, ensejard a rescisdo do contrato.
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10. DA FISCALIZACAO E DAS ME DI{;ﬁES DOS SERVICOS EXECUTADOS:

10.1. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitive,
a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados
gue considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem
realizados pela Contratada.

10.2. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mao-
de-obra que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos
supracitados e nas exigéncias contratuais e do edital.

10.2.1. A acdo da fiscalizacdo serd preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho
da licitante contratada, e, em absoluto gerard responsabilidade para a Contratante pela
execucdo das obras e servicos,| como também ndo excluird € nem reduzird as
responsabilidades da licitante contratada pela ma execugdo das mesmas.

10.2.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualguer correcio exigida pela fiscalizacdo
da Contratante, dentro do prazo de 48 horas a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

10.3. A licitante contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos

servigos contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da
Fiscalizagdo por parte da Contratante e o acesso aos servigos e a todas as partes da obra
tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagBes que lhe
forem efetuadas.

10.3.1. . Todos o5 atos e instrucbes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo ser@o
considerados como se fossem praticados pela Contratante.

10.4. 5erdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacio e atestada pela
mesma, respeitada a rigorosa correspond@ncia com o projeto e suas modificacdes, se
houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato, quanto
aos critérios de medicdo e pagamento, e em concorddncia com o estipulado no Edital e
seus Anexos.

10.4.1. As medigGes dos servicos e obras serdo baseadas em relatérios periddicos elaborados
pela Contratada, registrando os | levantamentos, cdlculos e grificos necessdrios &
discriminagdo e determinacdo das guantidades dos servicos efetivamente executados.

11. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

11.1 Além das obrigagdes resultantes da observincia da Lei 8.666/93, do Edital, sdo
obrigactes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualguer tempo, a execugio do contrato, de forma parcial ou
total;

b) Realizar as medicées dos servicos necessdrias;

c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

Lo ————— o _____________
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d) Exigir da Contratada a fixacdo da placa da obra no canteiro nos termos deste Instrumento
Contratual;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execu¢do do
contrato;

11.2 Além das obrigag@es resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no
Contrato, no Edital e Termo de Referéncia sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Manter prepostos, com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no
local da obra ou servigo, para representd-la na execucdo do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros drgdos afins, conforme o caso, o presente
contrato decorrente do Edital da Licitag3o, conforme determina a Legislagdo em vigor;

c) Adotar na obra, no gue se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposices da
legislagdo vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-
se de equipamentos de protecdo individual (EP1) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d} Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutengdo do Didrio de Obras;

e} Manter, durante toda a execucdo do contato, compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, assim como todas as condices de habilitagio e qualificacdo, exigidas na
licitacdo, apresentando documentacio revalidada se, no curso do contrato, algum
documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 96 horas, as suas expensas 05 servigos
caso venham a ser recusados no ato de recebimenta, sendo que este ato ndo importara sua
aceitacdo, independentemente da aplicagdo das sancdes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamages formuladas, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliacdo da Contratante,
através do servidor responsdvel, encarregade de acompanhar a entrega o gual atestara o
fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento da drea e da complexidade
da obra;

h) Exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacdo por parte da
Contratante e o acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada,
atendendo prontamente as solicitagbes que lhe forem efetuadas;

I} Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessdrios para a
realizacdo do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, e mio
de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais
informacdes técnicas pertinentes;

k) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em funcdo da obra contratada, ainda
gue resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruigdo ou daniﬁca;ﬁb da obra, até a aceltacdo definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagies que possam vir a ser devidas a
terceiros, oriundas da execugdo da obra efou acbes ou omissBes da Contratada, ainda que
ocorram em via pablica;

I} Entregar a obra/servicos em perfeito estado de limpeza e conservacio.

12. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS/SERVICOS:
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12.1. A Contratante poderd suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o
disposto no Art. 65, | e § 12 da Lei n28. 666/93.

12.2. Nenhum acréscimo ou supressio poderd exceder os limites estabelecidos no item
anterior salvo as supresstes resultantes de acordo cF_f_!eb rado entre os contratantes.

12.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressdo
de obras/ servicos, serdo obedecidos os limites e demais condiges estabelecidas em Lei,
sendo:

a) No caso de servigos a serem acrescidos, caberd a Contratada a apresentagdo da planilha
orcamentdria correspondente;

b) Os servigos a serem acrescidos gu suprimidos serdo levantados e orcados com base nos
pregos unitdrios constantes da proposta original, sendo o wvalor total dos mesmos,
acrescido ou suprimido do valor global contratado; |

c) Os servicos ndo constantes das planilhas originals constantes do Processo deverdo ser
especificados e apresentados de acordoe com o mercado local, Tabela SINAP e atentado
aos precos ofertados em licitacdo, juntamente com as respectivas composigdes de precos
unitérios detalhadas;

d) A tabela de pregos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a
disposicdo dos Licitantes para consulta.

13. DA ALTERACAO DOS PROJETOS: | ||

13.1, Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdes, qgualidade ou
quantidade dos servigos ou que impliquem em alteragdo do projeto da obra, poderd ser
feita pela licitante, sem expressa anuéncia da Contratante.

13.2. Nos casos onde forem realizadas alteragfes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

14. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DA EXECUGAQ DOS SERVICOS:

14.1. A fiscalizacdo da execucdo do contrato sera efetuada pelo titular do dérgdo requisitante
ou preposto por ele designado de acordo com as especificagfes constantes no Contrato,

14.2. O acompanhamento, fiscalizacio e vistoria da execucdo dos servigos, serd designado
posteriormente por meio de portaria expedida pelo Presidente da Fundac3o Unirg.

14.3. A Fiscalizacdo & exercida por interesse da Contratante e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

. .
Centro Administrativo
Av. Pard, quadra 20, lote 01 n? 2432 - Bairro Engenhelro \Waldir Lins 11, Gurupi - TD 77423-250
(63) 3612-7515 presidencia@unirg.edu.br

Pdgina 8 de 14




Conira Lhinwor sk o

15.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, prorrogavel na
forma do Art. 57, §12 da Lei n2 8.666/93 mediante solicitacdo e justificativa escrita da parte
interessada e aprovacdo da Contratante.

15.2. Serd admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e
de entrega, mantidas as demais cldusulas do Contrato firmado e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes maotivos,
devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacGes, pela Contratante;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

¢) Interrupsio da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Contratante;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei:

e) Impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omiss3o ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sanges legais aplicdveis aos responsaveis.

16. FORMA DE PAGAMENTO:

16.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecida as medicBes realizadas e aprovadas pelo
Engenheiro responsdvel pelo acompanhamento da obra, de acordo com os servigos
efetivamente executados, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo
faturamento com apresentacdo da nota fiscal, onde serfo discriminados os servigos
executados, mediante apresentacdo de medicdo dos servicos executados e atesto emitido
por servidor designado para a fiscalizacdo da execucdo dos servicos, obedecidas as
condicBes estabelecidas no Contrato e no Edital.

16.2. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o
atesto da Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servicos executados.

16.3. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com a
nota fiscal e as medicfes as seguintes certiddes: Certiddes de regularidade junto a Fazenda
Federal e Divida Ativa da Unido, Estadual e Municipal, bem como a do FGTS e CNDT, as
quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

16.4. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de
trabalhos defeituosos ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como
enquanto durar a falta de comprovacdo por parte da Contratada, da respectiva matricula
junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovacio dos encargos sociais
pertinentes a obra,

16.5. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enguanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigag3o financeira que lhe tenha side imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, que podera ser compensada com o pagamento pendente sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

17.1. As despesas decorrentes da contratacio de empresa para a execucdo da obra, objeto do
presente procedimento, correrdo por conta dos recursos consignados na seguinte dotagdo
orcamentaria;

OOOOKOOOOOO0O0OCOOCOOOCCOCCOOCOOOOOOOOOOCOOCOOOOOOOOOCOOOOK

18. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

18.1. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art.
65 da Lei 8.666,/93, dentre os seguintes casos:

18.1.1. Unilateraimente pela Contratante:

a) quando houver modificacio do projeto ou das especificagBes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

18.1.2. Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugdo;

b) quando necessaria a modificac3o do regime de execucdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicio de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipac®o do pagamento, com
relacio ao cronograma financeire fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da contratante para a justa remuneragdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencio do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurande economia
extraordindria e extracontratual,

18.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposiches legais, quando ocorridas apds a data da apresentacio da
proposta, de comprovada repercussdc nos precos contratados, implicardo a revisio destes
para mais ou para menos, conforme o caso.,

18.3. Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

%
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18.4. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio
contrato, as atualizagBes, compensacbes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condicies de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagbes orgamentarias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, no caracterizam alteragdo do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensandp a celebracdio de aditamento.

19. DA SUBCONTRATACAO: | !

19.1. O contrato, bem como os direitos e obrigaciies dele decorrentes, sob nenhum pretexto
ou hipdtese, ndo podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente,
nem ser executado em associacdo da contratada com terceiros, sem autorizagdo prévia da
Contratante, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancdo, inclusive rescisdo contratual.

19.2 Em caso de subcontratacio autorizada pela Contratante, esta deverd ocorrer
preferencialmente, com microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme inciso I,
do art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006.

19.2.1. A subcontratacio que trata o item anterior ndo poderd exceder 30% (trinta por cento)
do valor total do objeto do contrato. Permanecendo as expensas e riscos da parte
Contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais condicionadas no
contrato firmado.

19.2.2. No caso de subcontratacdo permanecera integra e inalterada a responsabilidade do
Contratado selecionado por meio de licitac3o, pelo integral cumprimento de todas as
obrigacBes constantes do Edital e do Termo de Referéncia e execucio do objeto
contratado, como se diretamente os tivesse exccu{tadq ndo podendo opor ou transferir
para a Contratante nenhuma excegdo, restricio, alegacdo de descumprimento total ou
parcial, que tenha em relacdo ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

19.3.3. MNenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdencidrio,
tributdrio ou responsabilidade civil de qualgquer natureza, decorrente da subcontratagdo,
serd imputada ou se comunicard a Contratante.

19.3.4. Em casos de subcontratacdo para a execucio dos servicos expressamente permitidos, a
Contratada exigird dos eventuais subcontratados, no que couber, 05 mesmos requisitos que
foram exigidos no processo licitatdrio.

20. DA VISITA TECNICA DO LOCAL DA OBRA: E

20.1. As empresas interessadas em participar do c-ertarrt:ve_DE"l.l"ERﬁ(} vistoriar o local onde serdo
executados os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacio e caracteristicas da
area, inteirando-se das condig@ies técnicas e da complexidade que envolve a execucio do
objeto, obtendo assim, o Atestado de Vistoria que sera expedido por servidor competente
da Fundagio Unirg, nSo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacio de seu
desconhecimento quanto as condicBes locais da instalacdo.

20.1.1. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla
interpretacdo, ou omissos nas especificacfes, deverdo ser apresentados 3 Fiscalizacdo,
antes da Licitac3o da obra. Apds esta fase, qualquer divida poders ser esclarecida apenas
pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagio, mesmo gue isso venha a

L=aammmee———————————————
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acarretar acréscimo de servicos n3p previstos no orcamento apresentado por ocasido da
Licitacdo.

20.2. A visita técnica deverd ser realizada conforme edital pelo representante da empresa

licitante que deverd apresentar credenciamento/autorizag3o para tal representagio e
documento de identidade com foto, e serd acompanhado pelo representante da Fundacio
Unirg, que certificara sua presenca na referida visita.

20.3. Para realizacdo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e
horério, comunicando-se com o responsdvel competente indicado pela Fundagdo Unirg que
expedird o atestado de vistoria em nome da empresa.

20.3.1. O representante da empresa interessada em participar da visita técnica devera no dia e
hora agendados se dirigir 8 Fundacdo Unirg, instalada na Avenida Para, quadra 20, lote 01
n? 2432 - Bairro Engenheiro Waldir Lins |, Gurupi - TO, Fone (63) 3612 7505, para entdo se
dirigirem até o local da vistoria acompanhados pelo representante designado.

20.4. A licitante vencedora ndo poderd substituir o responsavel técnico, salvo casos de forca
maior e mediante prévia concordancia Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do Edital
e do Contrato nos termos do artigo 30, § 10 da lei n®. 8.666/93.

20.5. O atestado de vistoria citado deverd ser apresentado no dia da sessdo da licitacdo dentro
do envelope de habilitacao.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

21.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93, atualizada, a
licitante vencedora que descumprir as condicdes do Edital, garantida a prévia defesa, ficara
sujeita as seguintes penalidades, mediante publicacdo oficial:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, por dia de atraso em que, sem justa
causa, ndo cumprir as obrigacfes assumidas, até o maximo de 20 (vinte) dias, sem prejuizo
das demais penalidades previstas na Lei n® 8.666/93, atualizada:

b) Pela inexecucdo total ou parcial do conirato, a Contratante poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar as seguintes sangdes;

b1). Adverténcia;
b2). Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

b3). Suspensdo tempordria de participagio em licitacio e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, de modo geral, do Municipio de Gurupi-TO, por prazo ndo superior
a 02 (dois) anos;

b4). Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Piblica,
enguanto perdurar os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida sua
reabilitagdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

21.2. As multas a que se referem as alineas "a” e "b", do item anterior, sujeitam-se a juros
moratdrios de 1% (um por cento) ao més, podendo ser compensadas com o pagamento
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pendente ou, recolhidas diretamente aos cofres da Contratante, devendo o comprovante
de pagamento ser apresentado, ou, ainda, poderdo ser cobrados judicialmente.

21.3. Apds a aplicacio de qualquer penalidade prevista neste Capitulo realizar-se-a
comunicacdo escrita & empresa e publicaco em 6rgdo de imprensa oficial (excluidas as
penalidades de adverténcia e multa de mora), constando & fundamentagdo legal da

punicdo.
22, ASPECTOS DE ORDEM LEGAL:

22.1 A licitagdo decorrente do presente Termo de Referéncia sera regida pelo que dispde a LEI
DE LICITACOES N2. 8.666 de 21/06/93, com as alteracfies da Lei N2. 8.883 de 08/06/94 e da Lei
N2, 9.648 de 27/05/98.

23. CONDICOES GERAIS:

23.1. Os servios ofertados deverdo atender as exigéncias de gualidade, observados os
padrfies e normas baixadas pelos érgdos competentes de controle de qualidade industrial -
ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as
prescricies do art.39, inciso VIll da Lei n2 8.078/90 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO:

24.1 Este Termo de Referéncia/Projeto Bdsico tem como anexos complementares os seguintes
documentos:

« Memorial Descritivo;

s Planilha Orgamentaria;

s Memdria de Cilculo de materiais/servicos;
s Projeto de Arquitetura (Guarita) 3/3;

* Projeto de Arguitetura Implantagdo 1/1;

& Projeto Hidraulico 1/1;

* Projeto Sanitdrio 1/1;

» Projeto Pluvial 1/1;

# Projeto Estrutural (Pdrtico)2/2;

* Projeto Estrutural (Guarita) 12/12:

* Memorial descritivo de SPDA:

s Projeto Elétrico 1/1;

* Projeto SPDA Captacio 2/2;

s Projeto Cabeamento Estruturado 1/1;

¢ Projeto Cobertura Metdlica 1/1;

» Memorial Descritivo de Seguranca Contra Incéndio e Panico;
* Projeto Incéndio 2/2;

« CD.
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